




Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Krasnystaw, obejmujący planowane zadania, przewidywane koszty oraz jednostki odpowiedzialne za wykonanie i nadzór w latach 2011-2032.

Lp.	Zadanie	Ilość	Jednostka odpowiedzialna	Koszt [tys zł]	Lata		
					2011-2014	2015-2022	2023-2032
1.	Ocena ilości, lokalizacji i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz wdrożenie metody cyklicznej aktualizacji tej oceny	1	Urząd Miasta	8,00	2011	Zgodnie z wymaganiami	Zgodnie z wymaganiami
2.	Cykliczna aktualizacja programów gminnych	5	Urząd Miasta	30,00	Aktualizacja co 4 lata 		
3.	Opracowanie bazy danych dotyczących lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest	1	Urząd Miasta	pracownik gminy	2011r		
4.	Aktualizacja bazy danych dotyczących lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest	-	Urząd Miasta	pracownik gminy	Aktualizacja bazy zgodnie z oceną jakości i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest 		
5.	Przedkładanie marszałkowi przez Burmistrza informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu	23	Urząd Miasta	pracownik gminy	Cyklicznie raz do roku		
6.	Usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest	Mg 3332	Właściciele obiektów	4366,792	9% wszystkich wyrobów 342,310tys zł	38% wszystkich wyrobów 1577,254 tys zł	Ok53% wszystkich wyrobów 2447,296 tys zł
7.	Realizacja zadań wg planu implementacyjnego Dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów	-	Urząd Miasta	pracownik gminy			
8.	Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest	-	Urząd Miasta	p.g.	Na bieżąco		
9.	Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania	2/rok	Urząd Miasta	80,00	20tys zł/okres (5tys zł/rok)	30tys zł/okres (3tys zł/rok)	30tys zł/okres (3tys zł/rok)