

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa przystani na rzece Wieprz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystań na rzece Wieprz – Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Krasnystaw

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197919

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac 3 Maja 29

1.4.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 82 5762157

1.4.8.) Numer faksu: 82 576 23 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@krasnystaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc926283-0fb5-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154206

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00175339/02

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe (...)

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przystani na rzece Wieprz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystań na rzece Wieprz – Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do (...)

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przystani dla kajaków na rzece Wieprz, na działkach o numerach ewidencyjnych 864/1 i 868/3, obręb ewidencyjny 0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewidencyjna Krasnystaw Miasto, w tym między innymi:

- wykonanie nowej zatoki z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi oraz schodami zejściowymi do wody,
- wykonanie muru oporowego z gabionów w koszach z siatki ze stali nierdzewnej, z zastrzeżeniem, że zamawiający zamiast stali nierdzewnej dopuszcza zastosowaniem siatki ze stali zabezpieczonej powłoką cynkowo aluminiową o parametrach minimalnych:

- grubość ZA 300,
 - całkowita masa powłoki obie powierzchnie – 300 g/m²,
 - orientacyjna wartości grubości powłoki na powierzchnię – 23 µm.
- Siatka powinna posiadać certyfikat do stosowania w ciekach wodnych.
Grubość drutu według projektu.

- wykonanie zabezpieczenia brzegów zatoki materacami gabionowymi w koszach z siatki ze stali nierdzewnej, z zastrzeżeniem, że zamawiający zamiast stali nierdzewnej dopuszcza zastosowaniem siatki ze stali zabezpieczonej powłoką cynkowo aluminiową o parametrach minimalnych:

- grubość ZA 300,
- całkowita masa powłoki obie powierzchnie – 300 g/m²,
- orientacyjna wartości grubości powłoki na powierzchnię – 23 µm.

Siatka powinna posiadać certyfikat do stosowania w ciekach wodnych.
Grubość drutu według projektu.

- pogłębienie dna rzeki,
- pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej,
- przeprowadzenie podczas realizacji inwestycji badań archeologicznych w zakresie odpowiadającym zakresowi robót ziemnych po uzyskaniu przez Wykonawcę odrębnego pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

Uwaga !

Zamawiający dopuszcza wykonanie materaców gabionowych oraz muru oporowego z gabionów w koszach z zastosowaniem siatki ze stali zabezpieczonej powłoką cynkowo aluminiową o parametrach minimalnych:

- grubość ZA 300,
- całkowita masy powłoki obie powierzchnie – 300 g/m²,
- orientacyjna wartości grubości powłoki na powierzchnię – 23 µm.

Siatka powinna posiadać certyfikat do stosowania w ciekach wodnych.
Grubość drutu według projektu.

Powyższy zapis należy odnieść do dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robót: pkt 4 d.1 str.3, pkt 12 d.2 str.3,
- Projekt Wykonawczy: 2 PW Opis projektu pkt. 5.1 str. 3.

2. Szczegółowy zakres robót określa:

- 1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,
- 2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, na którą składają się: a) Projekt budowlany przystani, b) Projekt wykonawczy – „Przystań - Rozdz. 4. Konstrukcja”, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, d) Decyzja Nr 137/17 o pozwoleniu na budowę wydana przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 30.10.2017 r. e) Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków IN.II.5142.83.1.2020 wydana w dniu 14.05.2020 r. zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych, f) Decyzja Nr 146/D/ZUZ/2020 w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 25 maja 2020 r. g) Przedmiar Robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-09-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Budownictwo Wodne Piotr Pruchnicki Adam Szlosek Spółka Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 005671147

4.3.3.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

4.3.4.) Miejscowość: Stalowa Wola

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-467

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 909700,40 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00234130/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-04-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej w postaci rozbiórki i odtworzenia istniejącego ogrodzenia amfiteatru kolidującego z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi oraz z koniecznością wykonania zabezpieczenia przed poślizgiem koszy gabionowych na płycie fundamentowej. Zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W oparciu o ustalenia wynikające z Protokołu konieczności Nr 1 z dnia 1 kwietnia 2022 r., stanowiącego załącznik do niniejszego aneksu, Strony zgodnie ustalają, że w umowie zawartej w dniu 15 października 2021r. wprowadzono następujące zmiany:

1. w par. 1 ust. 2 pkt 2 umowy dodane się literę h o następującej treści:

"h) protokół konieczności Nr 1 z dnia 1 kwietnia 2022r"

2. par. 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

"Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie : 749 198,90 zł netto

plus należny podatek VAT w wysokości 172 315,75 zł

co stanowi kwotę brutto 921.514,65 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 11814,25

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie