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UMOWA  ...................................................... 
( PROJEKT)  

 
zawarta dnia  … … 2020 roku, pomiędzy: 
Miastem Krasnystaw z siedzibą w Krasnymstawie, Plac 3-go Maja 29, 22-300 
Krasnystaw, NIP: 564-16-69-053, REGON: 110197919, w imieniu którego działa: 
Robert Kościuk      - Burmistrz Krasnegostawu 
przy kontrasygnacie  
Patrycji Zdybel      - Skarbnik Miasta  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a     ........................................................................................................ , 
(nazwa lub imię i nazwisko oraz firma Wykonawcy), (adres), (właściwy sąd 
i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego), NIP (nr NIP), 
REGON (nr REGON), którego reprezentuje: ................................................. 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej – funkcja) 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 
rozstrzygniętego w dniu  ……………… , następującej treści: 
 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przeprawy 
mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z 
drogami dojazdowymi. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 
1) Zadanie nr 1: Opracowanie realnej koncepcji, dokumentacji projektowej 

zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych (etap I) oraz projektu 
budowlanego (etap II) dla budowy przeprawy mostowej na rzece Wieprz 
(km 197 + 240) wraz z drogami dojazdowymi do ul. Nieczaja i ul. Kaczej; 

2) Zadanie nr 2: Opracowanie realnej koncepcji, dokumentacji projektowej 
zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych (etap I) oraz projektu 
budowlanego (etap II) dla budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg 
dojazdowych do przeprawy mostowej w ramach zadania pn.: „Budowa 
układu komunikacyjnego ulic: Kołowrót − Kacza − Gawryłowa − Nieczaja             
w Krasnymstawie”, zapewniającego połączenie drogi powiatowej nr 2120L 
− ul. Kościuszki z drogą wojewódzką nr 812 − ul. Rejowiecką. Zadanie 
obejmuje: 
a) opracowanie projektu budowlanego budowy i rozbudowy drogi gminnej 

nr 109781L − ul. Kaczej o docelowej klasie „G”, na odcinku od ul. 
Kościuszki (włączenie do istniejącego już projektu skrzyżowania typu 
rondo) do planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz, w tym:  
− rozwiązanie połączenia drogowego tj.: skrzyżowania z drogą 

gminną − ul. Kołowrót, drogą gminną − ul. Gawryłowa,  
b) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr 

109775L − ul. Gawryłowa, na odcinku od ul. Kościuszki do 
projektowanego odcinka  ul. Kaczej, w tym:  



2 

 

− rozwiązanie połączenia drogowego tj.: skrzyżowania z drogą 
powiatową − ul. Kościuszki i projektowanej drogi gminnej                          
o docelowej klasie „G”, 

c) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi 
gminnej nr 109799L − ul. Nieczaja o docelowej klasie „G”, na odcinku 
od planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz do skrzyżowania                 
z drogą wojewódzką nr 812 − ul. Rejowiecką, w tym:  
− rozwiązanie połączenia drogowego tj.: skrzyżowania z drogą 

gminną − ul. Zawieprze, drogą gminną − ul. Przemysłową oraz                      
z drogą gminną − ul. Krótką. 

2. Realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, należy podzielić 
na dwa Etapy:  
1) Etap I – Etap obejmujący opracowanie realnej koncepcji dla Zadania nr 1 

i Zadania nr 2, zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego, opracowanie 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami przepisów 
środowiskowych, uzasadnienie założeń przyjętych w koncepcji, uzyskanie 
niezbędnych uzgodnień i decyzji w tym m.in.: 
a) uzyskanie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej/opracowanie mapy do 

celów projektowych, 
b) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z projektem 

geotechnicznym, 
c) opracowanie dokumentacji hydrologiczno – hydraulicznej, 
d) opracowanie operatu wodno – prawnego, 
e) opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych II warianty (wraz                       

z analizą kosztów i korzyści), 
f) opracowanie koncepcji włączenia drogi gminnej o docelowej klasie „G” 

− ul. Nieczaja do drogi wojewódzkiej nr 812 − ul. Rejowieckiej, poprzez 
skrzyżowanie w formie ronda (element nie jest objęty koniecznością 
opracowania dokumentacji projektowej w ramach Etapu II), 

g) opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (o ile 
będzie wymagany), 

h) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji                                         
o środowiskowych uwarunkowaniach;  

2) Etap II – Etap obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia 
na budowę w tym m.in.: 
a) opracowanie Projektu podziału nieruchomości, 
b) opracowanie Projektu budowlanego: części mostowej, 
c) opracowanie Projektu budowlanego: części drogowej, 
d) opracowanie niezbędnych dokumentacji dodatkowych, w tym m.in.:  

−−−− dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z projektem 
geotechnicznym;  

−−−− prognozy ruchu,  
−−−− inwentaryzacji i projektu zieleni,  
−−−− oceny akustycznej,  
−−−− dokonania uzgodnień konserwatorskich,  
−−−− uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego,  
−−−− dostosowanie przyjętej Koncepcji do otrzymanych w ramach Etapu 

I dokumentów,  
−−−− opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 
−−−− innych opracowań jeżeli będą konieczne do realizacji zamówienia, 
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e) opracowanie Projektu budowlanego: infrastruktura techniczna wraz 
likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

f) opracowanie, przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowę 
wraz z opracowaniem wniosku o jej uzyskanie, 

h) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowę 
dla całości zadania. 

3. Koncepcję rozwiązań projektowych należy opracować dla całości przedmiotu 
zamówienia, co najmniej w dwóch wariantach uwzględniając warunki zawarte 
w umowie i opisie przedmiotu zamówienia wraz z oszacowaniem kosztów 
budowy oraz przyszłej eksploatacji obiektu dla poszczególnych wariantów,                   
a następnie uzgodnić je z Zamawiającym przed przystąpieniem do właściwych 
prac projektowych. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja rozwiązań projektowych wraz 
z dołączonymi do niej uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami stanowi 
podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest 
podstawą do wykonania projektu budowlanego. 

5. Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na 
niewykonalność budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi                  
w danej lokalizacji Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację 
przypisaną ETAPU I. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: 
1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do umowy;  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
3) Oferta Wykonawcy. 

7. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:  
− CPV 713313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko   

naturalne, 
− CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
− CPV 71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla 

projektu budowlanego. 
 

§ 2 
Wymagania dotyczące dokumentacji 

 

1. Z uwagi na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła 
opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ na realizację robót 
budowlanych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji                
w taki sposób, aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
zgodności przygotowanej dokumentacji z art. 99-103 a także wszelkimi 
wymogami zawartymi w przepisach wykonawczych do tej ustawy  

2. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 powoduje 
odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy do momentu 
jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami. 
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§ 3 
Termin i harmonogram realizacji zamówienia 

 

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy na wykonanie i przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem:  
1) Etap I: ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia – do dnia 31.08.2021 r.; 
2) Etap II: ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub 

pozwolenia na budowę – do dnia 31.10.2022 r. 
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 
3. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi na 

spotkaniu w siedzibie Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac oraz 
szczegółową wycenę przedmiotu umowy z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadania 
nr 2. Elementy wyceny zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 40 dni  od dnia 
podpisania niniejszej umowy koncepcję rozwiązań projektowych                           
w dwóch wariantach. Wybrana i zaakceptowana przez Zamawiającego 
koncepcja będzie podstawą dla dalszych prac projektowych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decyzji o opracowaniu dokumentacji 
projektowej w formie umożliwiającej realizację robót budowlanych etapowo. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na jego żądanie 
pisemnych informacji z zakresu postępu w przebiegu wykonywania przedmiotu 
umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zastrzeżeń                              
w odniesieniu do projektu budowlanego w każdym czasie. 

8. Wymagane jest wykonanie/zakończenie prac wyszczególnionych                                      
w harmonogramie rzeczowo − finansowym w terminach określonych przez 
Zamawiającego.  

9. Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na 
niewykonalność budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi                  
w danej lokalizacji Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację 
przypisaną do ETAPU I.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 
otrzyma maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: netto: 
……………………….………. złotych (słownie: ……………………………………), podatek VAT 
…. % :  ……………………. złotych (słownie: ……………………………………), brutto: 
.…………………………….……. złotych (słownie: ……………………………………), w tym: 
1) ETAP I: 

− netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………), 
− podatek VAT …. % :  ……………. złotych (słownie: …………………………), 
− brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………); 

2) ETAP II: 
− netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………), 
− podatek VAT …. % :  ……………. złotych (słownie: …………………………), 
− brutto: .……. złotych (słownie: ……………………………………), 

zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Zaliczki na wykonanie przedmiotu umowy nie będą udzielane. 
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3. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obowiązuje                         
w całym okresie trwania umowy oraz nie będzie podlegało zmianom,                                  
z wyjątkiem przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 

4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek 
roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury Vat będzie podpisany przez Zamawiającego 
„Protokół odbioru” przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń sporządzony przez 
Wykonawcę odrębnie dla Etapu I i Etapu II. 
1) Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Etapu I płatne będzie 

przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres: Miasto 
Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22 – 300 Krasnystaw, NIP 564 16 
69 053. 

2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Etapu II płatne będzie 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres: Miasto 
Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22 – 300 Krasnystaw, NIP 564 16 
69 053. 

6. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu. 
7. Błędnie wystawiona lub niekompletna faktura VAT spowoduje naliczenie 

ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

8. W ramach wynagrodzenia wymienionego w ust. 1, projektant zobowiązuje się 
do sprawowania nadzoru autorskiego przez okres trwania robót budowlanych 
zakończonych odbiorem ostatecznym, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego w zakresie: 

a)  stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji z projektem, 

b)  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                                  
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Rozliczenie końcowe wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić 
dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowę.  

10. Płatność faktury VAT dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń                         
o przekazaniu praw autorskich podpisanych przez wszystkich autorów 
dokumentacji wykonanej w ramach Etapu I i Etapu II oraz oświadczeń 
Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych 
między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie rozliczenia usługi objętej 
niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku braku 
uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy 
Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku, gdy 
Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca 
przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku 
do Podwykonawcy. 
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11. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia                             
z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona(ją)* 
następujące prace: 
1) ....................................................................................................., 
2) ....................................................................................................., 
3) ....................................................................................................., 
4) ................................................................................................, 

3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych 
Podwykonawcy(com)*. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne. 

 
§ 6 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy  
 

1. Wykonawca ustanawia: 
1) Głównego projektanta branży mostowej w osobie: 

..................................... tel. ........................... e-mail ..................... 
2) Głównego Projektanta branży drogowej w osobie: 

..................................... tel. ........................... e-mail ..................… 
3) Kierownika prac geotechnicznych ..................................... tel. 

........................... e-mail ..................… 
4) Specjalistę ds. dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami 

przepisów środowiskowych ..................................... tel. 
........................... e-mail ..................… 

5) Koordynatora prac projektowych w osobie: ..................................... tel. 
........................... e-mail ..................… 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych 
Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: Pawła Pastuszaka tel. (82) 576 21 
57 wewn. 111, e-mail: pawel.pastuszak@krasnystaw.pl 

3. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Koordynatora Prac Projektowych                    
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do podpisania harmonogramu prac 
projektowych. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić 
wyłącznie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. Osoby ta muszą spełniać 
wymagania określone w SIWZ i wskazane w ofercie (kryteria oceny ofert). 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób 
niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawę 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.  
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§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

 

1. W ramach przedmiotu zamówienia określonego w § 1, a także wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do Wykonawcy będzie należało 
także: 
1) uzyskanie map zasadniczych, ewidencyjnych oraz map do celów 

projektowych;  
2) uzyskanie wszelkich warunków technicznych, informacji i zgód 

niezbędnych do projektowania i zrealizowania robót budowlanych objętych 
projektem; 

3) przygotowanie materiałów, sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie 
wszelkich decyzji administracyjnych i opinii wymaganych na etapie 
projektowania. Każdy wniosek minimum w 2 kpl., z czego 1 kpl.                      
z potwierdzeniem złożenia zostanie przekazany Zamawiającemu na jego 
żądanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub najpóźniej                
w dniu przekazania przedmiotu umowy zgodnie z § 8 ust. 1; 

4) uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych              
i opinii wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub 
pozwolenie na budowę, a jeżeli będzie zachodzić taka konieczność również 
decyzji na wycinkę drzew lub krzewów zlokalizowanych w pobliżu obiektu 
mostowego (Zadanie nr 1) oraz w pasie drogowym dróg dojazdowych do 
mostu (Zadanie nr 2). Każdy wniosek minimum w 2 kpl., z czego 1 kpl.                          
z potwierdzeniem złożenia zostanie przekazany Zamawiającemu na jego 
żądanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub najpóźniej                                  
w dniu przekazania przedmiotu umowy zgodnie z § 8 ust. 1; 

5) przygotowanie map zawierających projekty podziałów nieruchomości 
niezbędnych do realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji; 

6) jeżeli podczas uzgadniania projektu, konieczne będzie wykonanie urządzeń 
wodnych, Wykonawca uwzględni je w koncepcji; 

7) jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia będzie zakładała wykonanie dodatkowych elementów, 
Wykonawca uwzględni je w koncepcji oraz w projekcie; 

8) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowę; 

9) sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 
z późn.zm); 

10) aktualizacja bez dodatkowego wynagrodzenia na wezwanie 
Zamawiającego kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od dnia kiedy 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 
ostateczna;  

11) wykonanie badań gruntowo – wodnych oraz przygotowanie dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej pod posadowienia obiektu (również dla fazy 
realizacji w celu posadowienia podpór tymczasowych) wraz                                
z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ; 

12) wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z wymogami art. 34 ust 3 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1333, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej 
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia 
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na budowę z uwzględnieniem likwidacji ewentualnych kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną:   
a) w wersji papierowej                             – 6 egz.; 
b) w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD  – 1 egz.  
Wersja elektroniczna dokumentacji będzie tożsama z wersją 
papierową, co oznacza, że wersja elektroniczna powstanie po 
zatwierdzeniu  i ostemplowaniu projektu budowlanego przez organ 
wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
i/lub ws. pozwolenia na budowę. Część rysunkowa projektu będzie 
zapisana na nośniku w formacie *.DWG, *.DGN oraz *.PDF. Model analizy 
numerycznej obiektu będzie zapisany w formacie *.RTD, a wyniki obliczeń 
w formie notatki obliczeniowej w formacie*.PDF, z uwzględnieniem 
podziału na poszczególne branże. Część opisowa projektu będzie zapisana 
na nośniku dwukrotnie: jako plik w formacie *.PDF oraz jako edytowalny 
plik tekstowy otwierany przez Microsoft Office Word w formacie *.DOCX. 

13) opracowanie kosztorysów inwestorskich: 
a) w wersji drukowanej              – 3 egz., 
b) w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD  – 1 egz. 
Wersja elektroniczna będzie zapisana dwukrotnie: : jako plik w formacie 
.pdf oraz jako plik typu ATHENASOFT (*.ath) edytowalny przez program 
NORMA PRO. 

14) opracowanie przedmiarów robót: 
a) w wersji drukowanej                               – 3 egz., 
b) w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD  – 1 egz. 
Wersja elektroniczna będzie zapisana dwukrotnie: jako plik w formacie .pdf 
oraz jako plik typu ATHENASOFT (*.ath) edytowalny przez program 
NORMA PRO. 

15) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych:  
a) w wersji drukowanej              – 3 egz., 
b) w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD  – 1 egz., 
Wersja elektroniczna będzie zapisana dwukrotnie: jako plik w formacie .pdf 
oraz edytowalny plik tekstowy otwierany przez Microsoft Office Word                      
w formacie *.DOCX. 

16) dokonanie wszelkich uzgodnień projektów, 
17) jeżeli w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, 

analiz lub badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych 
opracowań niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania 
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez 
dodatkowego wynagrodzenia w tego tytułu. Wykonawca zobowiązuj się                  
w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby określone w warunkach 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a w przypadku gdy jakieś 
materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie, powiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty                       
i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 r., poz. 215, z późn zm.); 

18) Wykonawca zobowiązuje się m.in.: 
a) do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości w ujawnionych 

zarówno na etapie realizacji, po odbiorze, jak i w trakcie realizacji robót 
budowlanych, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy lub                
w projekcie, bez odrębnego wynagrodzenia, 
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b) do zgłaszania Zamawiającemu na etapie wykonywania projektu, 
wszelkich propozycji zmian w stosunku do koncepcji, jeżeli te mogą 
wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji lub późniejszej 
eksploatacji, 

c) do skoordynowania technicznego opracowań projektowych 
wykonanych siłami  własnymi i podwykonawcy oraz ich sprawdzenia, 
zarówno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym 
zakończeniu, zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane, 

d) w ramach realizacji przedmiotu umowy, uzyskać bez odrębnego 
wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane  prawem dla 
wykonania przedmiotu zamówienia: uzgodnienia, decyzje, zgody, 
opinie itp., zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w tym uzyskanie 
właściwych opinii, badań wytrzymałościowych istniejących konstrukcji, 
uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek 
administracji, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych, 
materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, 

e) do poniesienia kosztów związanych z ewentualną potrzebą 
uszczegółowienia lub poszerzenia materiałów dostarczonych przez 
Zamawiającego (o ile wystąpią). 

19) dokumentacja projektowa powinna zostać opatrzona przez Projektanta 
klauzulą zawierającą deklarację o kompletności i przydatności z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja powinna zawierać 
uzyskane przez Projektanta w imieniu Zamawiającego warunki techniczne 
dotyczące budowy mostu, przebudowy/rozbudowy (budowy) dróg, a także 
instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych itp. Projektant 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej 
będącej przedmiotem niniejszej umowy, poczynione w niej założenia                         
i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projektant będzie weryfikował 
własnym staraniem i na własny koszt otrzymane od Zamawiającego 
dokumenty i informacje pod względem ich zgodności ze stanem 
faktycznym; 

20) Wykonawca wykona wszelkie (także niewyszczególnione w umowie) 
opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności                          
w dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji 
państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych 
uzgadniających dokumentację. Projektant ma obowiązek dokonywania 
uzgodnień z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych na 
każdym etapie realizacji zamówienia. Opracowane projekty podlegają 
akceptacji przez Zamawiającego. W zakresie dokumentacji projektowej 
Projektant musi ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót 
oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania; 

21) dokumentacja projektowa opracowana w ramach Zadania nr 1 i Zadania 
nr 2 ma tworzyć spójna całość. Dokumentacja winna być opracowana                      
w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowę oraz 
zapewniającym realizację robót budowlanych; 

22) Wykonawca wykona prace, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w SIWZ, oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią 
umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących 
ustawach i przepisach, w tym art. 99 - 103 ustawy - PZP z dnia 11 września 
2019 r. oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 
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normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, a także zgodnie                 z zasadami wiedzy technicznej 
i należytą starannością z założeniem uzyskania maksymalnego efektu przy 
minimalizacji kosztów wykonania. 

2. Dokumentacja projektowa, wszelkie inne dokumenty, plany, protokoły, notatki 
oraz prowadzoną korespondencję należy wykonać w języku polskim. Dotyczy 
to również ustnych ustaleń, negocjacji, konsultacji, spotkań, rad technicznych 
itp.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na 
bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka 
sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego               
w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega  sobie prawo do wnoszenia uwag i zastrzeżeń                           
w odniesieniu do projektu budowlanego  w każdym czasie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu miesięcznych 
raportów z postępu prac projektowych. Raporty mogą być wysyłane 
pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby koordynującej zamówienie za 
strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu                             
o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania odpowiedzi na 
zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 3 dni 
od dnia przekazania treści zapytania lub w innym terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy 
w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca 
przedstawi szczegółowy harmonogram prac oraz szczegółową wycenę 
przedmiotu umowy z podziałem na zadanie nr 1 i Zadanie nr 2. 

 
§ 8 

Odbiór przedmiotu zamówienia 
 

1. Przekazanie do odbioru przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
podpisaniem „Protokołu przekazania”. 

2. Podpisany przez Zamawiającego Protokół przekazania jest dla Wykonawcy 
potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie akceptowania jej 
kompletności i jakości.  

3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie  
zaopatrzona w następujące załączniki: 
1) wykaz opracowań;  
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie                     

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

4) pisemne oświadczenie Projektantów o sporządzeniu dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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5) oświadczenia wraz z wykazem zostaną dostarczone Zamawiającemu przez 
Wykonawcę wraz z Protokołem odbioru przedmiotu zamówienia 
sporządzonym odpowiednio dla Etapu I i Etapu II. 

4. Przekazany przez Wykonawcę przedmiot umowy, podlega weryfikacji,                     
w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania przez Zamawiającego „Protokołu 
przekazania”, który może: 

a) zaakceptować przekazane opracowania bez uwag i podpisać „Protokół 
odbioru”; 

b) odmówić akceptacji z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości lub 
braków w dokumentacji projektowej oraz wezwać Wykonawcę,                   
w wyznaczonym  terminie, do ich usunięcia.  

5. W przypadku określonym w ust. 4 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest po 
usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowań protokołem 
przekazania.  

6. W sytuacji określonej w ust. 4 lit. a, odbiór opracowania uważa się za dokonany 
z chwilą ostatecznego odbioru  opracowania, potwierdzonego „Protokołem 
odbioru”.  

7. W przypadku wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przez właściwy organ,               
w czasie wydawania opinii, uzgodnień i pozwoleń, Wykonawca zobowiązany 
jest poprawić opracowanie lub jego część w terminie wskazanym przez ten 
organ. 

8. Nieusunięcie nieprawidłowości lub braków w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 4  lit. b, lub w terminie 
wskazanym przez właściwy organ, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, 
skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, określonych                     
w § 12 ust. 2 pkt 7.  

9. Podpisany przez obie strony „Protokół odbioru” bez zastrzeżeń jest podstawą 
do dokonania zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza protokołów 
odbioru wystawionych jednostronnie przez Wykonawcę. Za datę wykonania 
przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń sporządzonego odpowiednio dla Etapu I i Etapu II. 

10. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z innymi podmiotami niż 
Wykonawca a dotyczącymi inwestycji objętej projektem wykonanym na 
podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym do udzielenia wszelkich 
wyjaśnień i informacji niezbędnych w ocenie Zamawiającego do prowadzenie 
sprawy sądowej. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z realizacją zadań 
nastąpią trudności wynikające z błędów lub braków projektowych, to 
Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezbędnych poprawek i uzupełnień 
w terminie 5 dni roboczych bez żądania dodatkowych opłat. 

12. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 
w przypadku powstania szkody wynikającej z nienależytego wykonania 
umowy.  

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1. Wykonawca 
wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………… 
zł w formie: .................................................. 
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2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 
30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1, w tym 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na 
okres rękojmi za wady - gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności 
przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 
3 ust. 1, powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte 
wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, 
zostanie zwrócone Wykonawcy: 
1) 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
 

1.  Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady 
zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej, ze względu 
na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem 
Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej i rozwiązania projektowe 
niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa 
budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi. 

2.  Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty przekazania przedmiotowej 
dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi 
jest równy okresowi gwarancji. Bieg obu okresów rozpoczyna się w dniu 
dokonania końcowego odbioru prac projektowych. 

4. Zamawiający, jeżeli stwierdzi wady prac projektowych lub ich części, 
wykorzystując uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, może żądać od 
Wykonawcy niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych                  
w czasie trwania gwarancji i rękojmi, a także pokrycia kosztów wynikłych                  
z tych wad. Rodzaj wad, termin ich usunięcia oraz wysokość kosztów z nich 
wynikających zostaną określone w protokole sporządzonym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.  

5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie 
uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
1,0 % wartości prac projektowych określonej w § 4 ust. 1  niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady.  

6. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiającemu będzie 
przysługiwało prawo odstąpienia od umowy oraz żądania zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości 25 % wartości prac projektowych 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.  

 
§ 11 

Prawa autorskie 
 

1.  Prace projektowe powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że są 
wykonane w stanie kompletnym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 
do niniejszej umowy. Oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu 
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przez Wykonawcę wraz z Protokołem odbioru przedmiotu zamówienia 
sporządzonym odpowiednio dla Etapu I i Etapu II. 

2.  Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot 
odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie                        
z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie                         
z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją projektową przekazuje 
autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiający 
prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji: 

− użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny 
użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Miasta Krasnystaw, 

− utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich 
rodzajach nośników a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive itd.), 

− zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną 
techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

− wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci 
komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

− wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań 
towarzyszących, 

− zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów, 
− wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację                             

i opracowania towarzyszące, 
− publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                     
i w czasie przez niego wybranym, 

4.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji 
projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie i Dokumentacji 
projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami. 

5.  Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian                       
w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich 
zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie 
naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji 
projektowej. 

6.  Wykonawca oświadcza, iż:  
1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 

określonego w § 1. 
2) autorskie prawo majątkowe do utworu nie są w żaden sposób ograniczone 

ani obciążone na rzecz osób trzecich. 
3) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  
7.  Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji 

tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia 
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przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie 
realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi w/w uprawnienia 
do części dokumentacji odpowiednio z chwila przejęcia tej części przez 
Zamawiającego. 

8.  Przeniesienie, o którym mowa w ust. 4 następuje z chwilą przejęcia dzieła 
przez Zamawiającego zarówno w formie tekstowej, jak i elektronicznej. 

9.  W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa 
prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu 
wykonania projektu. 

10.  Przeniesienie następuje w pełnym zakresie, określonym w ustawie z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1231, z późn. zm.). Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 3 do niniejszej umowy zostanie dostarczone Zamawiającemu przez 
Wykonawcę razem z Protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.  

 
§ 12 

Kary umowne 
 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary 
umowne, naliczane od kwoty brutto stanowiącej wynagrodzenie za przedmiot 
umowy wskazanej w § 4 ust. 1. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej 
w odniesieniu do terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1;  

2) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej 
w odniesieniu do zakończenia poszczególnych prac 
wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym                  
w terminach określonych przez Zamawiającego, z wyłączeniem terminów 
realizacji określonych w § 3 ust. 1; 

3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przekazanej 
dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie 
terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad; 

4) w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 4 ust. 1, niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

5) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdorazowy brak 
miesięcznego raportu dotyczącego zaawansowania prac projektowych                  
o którym mowa w § 7 ust. 6;  

6) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu koncepcji rozwiązań 
projektowych liczonej od terminu wskazanego w § 3 ust. 4; 

7) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego                   
w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w dokonaniu poprawek                        
i uzupełnień o których mowa w § 8 ust. 8; 

8) w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek 
nieudzielenia informacji i wyjaśnień na podstawie § 8 ust. 10,  

9) w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 
ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                            
z wyjątkiem wystąpienia okoliczności,  o których mowa w art. 145 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość kary umownej,  
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

5. Kary umowne wymienione w ust. 2 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma 
prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych                       
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Potrącenia, o których mowa w ust. 6, mogą być dokonywane po pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. 

8. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym 
mowa w ust. 6, kary umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające 
z umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty 
doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany w nocie.   

 
§ 13 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  
całej umowy lub części nie leży w interesie  publicznym,  czego  nie  można  
było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,  lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić  od umowy  lub jej  
części  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które 

uniemożliwiają wykonanie umowy; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy; 
3) Wykonawca wykonuje prace wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową; 

4) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby 
niezaakceptowane przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu koncepcji rozwiązań 
projektowych w terminie określonym w § 3 ust. 4. 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 2, 3 i 4, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu 
dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy.  

4. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo 
odstąpienia) według jego wyboru, ze skutkiem natychmiastowym bez 
wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, gdy:  
1) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi ponad 60 

dni w stosunku do terminów, o którym mowa w § 3 ust. 1; 
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2) naruszono podstawowe warunki umowy; 
3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
5) po trzecim zgłoszeniu do odbioru stosownie do postanowień § 8, przedmiot 

umowy jest nadal niezgodny z umową.  
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3 lub                           
w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1. 

6. Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 4 pkt 1-5, może 
nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości                
o tych okolicznościach. 

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2-5 oraz ust. 4 pkt 
1-5, jest traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

8. Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na 
niewykonalność budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi                  
w danej lokalizacji Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację 
przypisaną do ETAPU I. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających odstąpienia. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli 
Zamawiający, z przyczyn od siebie zależnych, nie wywiązuje się z obowiązku 
zapłaty należności wynikających z faktur. 

 
§ 14 

Zmiany w Umowie 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane 
jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez 
obie strony, pod rygorem nieważności w zakresie określonym w SIWZ. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co 
najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności a zmiany zostały 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1) Terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, 
które te przepisy narzucają; 

c) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień                          
w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami                  
w terminie 2 miesięcy; 

d) w przypadku dokonywania korekt w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego rozwiązaniach projektowych, a wynikających ze 
zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji 
uzgadniających (opiniujących); 
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e) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od 
decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania; 

f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego                      
i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotowego 
zadania; 

2) Zmian osobowych w przypadku: 
a) zmiany osób odpowiadających za realizacje umowy, o których mowa       

w § 6 ust. 1 umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ, 

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy, zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy 
podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, 
potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia                
a także jest w sytuacji ekonomiczniej finansowej, jak dotychczasowy 
Podwykonawca, 

c) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy(ców)*                   
w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania 
zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców)* na etapie złożenia 
oferty lub rozszerzania zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie może dotyczyć 
czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez 
Wykonawcę osobiście; 

3) Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian: 
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

(powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości 
zamówienia), 

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 
dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy 
uwzględniającego zmianę wartości umowy – dotyczy to części 
wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie wykonano, 

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy,  w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury 
częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie 
wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony                    
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na 
treść zawartej umowy i termin realizacji, 

e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł                  
w związku z wynikającymi  z umowy planowanymi świadczeniami, 

f) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 

g) zmiana numeru rachunku bankowego, 
h) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
−−−− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
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zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

−−−− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

−−−− wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

i) zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty                            
w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 
następstwem zapisów wprowadzonych w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi wdrażanie programu, w ramach którego będzie 
realizowane zamówienie. 

3. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji zadania 
objętego niniejszą umową określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek 
złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości                  
o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

5. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego     
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§  15 

Klauzula ochrony danych osobowych 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych 
przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do 
tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w poufności wszelkich informacji 
uzyskanych przed lub po zawarciu umowy oraz w trakcie jej realizacji, 
niezależnie od formy lub nośnika informacji, z wyłączeniem informacji, które: 
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący 

naruszenia umowy; 
2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich                  

w tajemnicy oraz bez naruszenia umowy; 
3) zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody 

drugiej strony; 
4) zostały ujawnione w bezpośrednim celu ochrony interesów prawnych 

strony w sporze z drugą stroną przed właściwym organem. 
3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w czasie trwania umowy, 

jak i po jej zakończeniu. 
4. Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów    

i danych objętych poufnością jest dopuszczalne jedynie za pisemną, uprzednią 
zgodą Zamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia: 
1) wynika z powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 
2) następuje w związku z żądaniem uprawnionych organów; 
3) informacja została udostępniona publicznie przez Zamawiającego. 

5. Za rozpowszechnienie uważa się także udostępnienie informacji, materiałów                
i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak 
również umyślną lub nieumyślną ich utratę. 
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6. Informacje, materiały i dane objęte poufnością na mocy umowy, w razie 
wątpliwości, poczytuje się również za tajemnicę przedsiębiorstwa                           
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  (Dz. U. z 2020 r., poz.1913). 

7. Poufnością objęte są w szczególności: 
1) Informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz.1913); 

2) Informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119.1 
z 04.05.2016 r.); 

3) Informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1231, z późn. zm.); 

4) Informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 
286, z późn. zm.); 

5) Informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę skarbową                           
w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.                 
z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.); 

6) informacje dotyczące oprogramowania wykorzystywanego przez strony; 
7) informacje zgromadzone we wszelkich bazach danych, a w tym bazach 

danych osobowych; 
8) informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji 

prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów 
internetowych, lub innych środków komunikowania się na odległość; 

9) informacje zawarte w plikach utrwalonych na twardym dysku służbowego 
komputera, lub innych komputerów należących do stron; 

10) informacje stanowiące hasła dostępowe, kody dostępu, kody licencji      
oprogramowania, kody PIN i im podobnych; 

11) informacje dotyczące polityki kadrowej i płacowej stron; 
12) informacje zawarte w dokumentach, plikach i zestawieniach dotyczących 

w szczególności: sytuacji finansowej, strategii marketingowej, 
planowanych inwestycji, kontrahentów i ofert handlowych oraz 
stosowanych wzorcach umowy. 

Zobowiązanie do zachowania poufności określone powyżej nie narusza 
obowiązku żadnej ze stron do dostarczenia informacji uprawnionym do tego 
podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie 
narusza uprawnień stron do podawania do publicznej. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

 

Strony zgodnie ustalają, że za właściwie doręczoną będzie uznawana 
korespondencja dostarczona do siedziby stron skierowana: 
1. Do Zamawiającego: 

1) drogą pocztową na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 
Krasnystaw; 

2) drogą elektroniczną na adres: inwestycje@krasnystaw.pl; 
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3) Faksem na numer: (+48) 82 576 23 77 
2. Do Wykonawcy: 

1) drogą pocztową na adres:      ……………………..……………; 
2) drogą elektroniczną na adres: .………………………….………; 
3) faksem na numer:                …………..……………………… . 

 
§ 17 

 

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej,                  
w całości lub części, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 18 
 

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa autorskie zależne do dzieła, którym jest przedmiot 
Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zapewni przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz praw 
autorskich zależnych do dzieła Podwykonawców. 

3. Po przejściu majątkowych i zależnych praw autorskich na Zamawiającego, 
Wykonawcy i Podwykonawcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego 
korzystania z dzieła. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek 
roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 stanowi pełne i kompletne 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji 
projektowej dla Zamawiającego. 

6. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez 
okres trwania robót budowlanych zakończonych odbiorem ostatecznym. 

7. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających                   
z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane 
telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym spotkaniem. 

 
§ 19 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

 
§ 20 

 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Zamawiającego. 
 

§ 21 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
− Harmonogram rzeczowo-finansowy: Załącznik nr 1 do umowy, 
− Oświadczenie o zgodności z przepisami i kompletności dokumentacji: 

Załącznik nr 2 do umowy, 
− Oświadczenie o przejęciu autorskich praw majątkowych do projektu: 

Załącznik nr 3 do umowy, 
− Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 4 do umowy, 
− Oferta Wykonawcy: Załącznik nr 5 do umowy, 
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− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik nr 6 do umowy, 
− Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Załącznik nr 7 do umowy. 
− Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych: Załącznik nr 

8 do umowy. 
 

§ 22 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1  
do umowy nr ……………. z dnia …………….. 

 
Harmonogram rzeczowo - finansowy 

  

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi. 
  
 

L.p. Wyszczególnienie prac 
Termin 

wykonania:           
ETAP I 

Wartość netto 
[zł]* 

VAT 
[zł] 

Wartość 
brutto 

[zł] 
UWAGI 

I. Etap I - Zadanie nr 1: 

1. Opracowanie koncepcji  rozwiązań projektowych do dnia ……….r.     

2. 
Uzyskanie wszelkich zgód, warunków, informacji oraz kopii map zasadniczych/mapy do celów projektowych (w tym: kopi mapy ewidencyjnej). 
Wykonanie analizy kosztów i korzyści oraz innych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zgodnie z wymaganiami przepisów  
środowiskowych (w tym: sporządzenie raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  o ile będzie wymagany). 

do dnia ……….r.     

3. 
Przygotowanie materiałów w tym: karty informacyjnej  oraz sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. do dnia ……….r.     

4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. do dnia ……….r.     

Razem ( Etap I – Zadanie nr 1):     

II. Etap I - Zadanie nr 2: 

1. Opracowanie koncepcji  rozwiązań projektowych do dnia ……….r.     

2. 
Uzyskanie wszelkich zgód, warunków, informacji oraz kopii map zasadniczych/mapy do celów projektowych (w tym: kopi mapy ewidencyjnej). 
Wykonanie analizy kosztów i korzyści oraz innych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zgodnie z wymaganiami przepisów  
środowiskowych (w tym: sporządzenie raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o ile będzie wymagany). 

do dnia ……….r.     

3. Przygotowanie materiałów w tym: karty informacyjnej  oraz sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

do dnia ……….r.     

4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. do dnia ……….r.     

Razem ( Etap I – Zadanie nr 2):     

Razem (Etap I):     
UWAGA: Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II.                  
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za ETAP I. 

L.p. Wyszczególnienie prac 
Termin 

wykonania:     
ETAP II 

Wartość netto 
[zł]* 

VAT 
[zł] 

Wartość 
brutto 

[zł] 
UWAGI 

III. Etap II - Zadanie nr 1: 

1. 
Uzyskanie map do celów projektowych oraz wszelkich zgód, warunków (w tym: warunków konserwatorskich oraz innych warunków), informacji, 
opracowań (w tym: m.in. projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem oraz innych opracowań) niezbędnych do dalszego 
projektowania oraz materiałów do uzyskania pozwolenia  wodno - prawnego w tym: sporządzenie operatu wodno-prawnego. 

do dnia ……… r.     

2. 

Przygotowanie materiałów i opracowanie (projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, projektów czasowych i stałej organizacji ruchu, 
kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego. 
Sporządzenie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i / lub decyzji ws. pozwolenia na 
budowę  oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowę. 

do dnia ……… r.     

Razem ( Etap II – Zadanie nr 1):     

IV. Etap II - Zadanie nr 2: 

1. 
Uzyskanie map do celów projektowych oraz wszelkich zgód, warunków (w tym: warunków konserwatorskich oraz innych warunków), informacji, 
opracowań (w tym: m.in. projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem oraz innych opracowań) niezbędnych do dalszego 
projektowania oraz materiałów do uzyskania pozwolenia  wodno - prawnego w tym: sporządzenie operatu wodno-prawnego. 

do dnia ……… r.     

2. 

Przygotowanie materiałów i opracowanie (projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, projektów czasowych i stałej organizacji ruchu, 
kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego. 
Sporządzenie i przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i / lub decyzji ws. pozwolenia na 
budowę  oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowę. 

do dnia ……… r.     

Razem ( Etap II – Zadanie nr 2):     

Razem (Etap II):     

Razem (Etap I i Etap II):     
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Załącznik nr 2 
do umowy nr ……………. z dnia …………….. 

  
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

 Jako wykonawca dokumentacji projektowej pn.: „Budowa przeprawy 
mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami 
dojazdowymi na działkach wpisanych do ewidencji gruntów pod nr: 
........................................................................................ oświadczam, że 
opracowana dokumentacja jest zgodna z umową nr .......................... z dnia 
............................., obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami. 
  
 Ponadto oświadczam, że przekazana dokumentacja techniczna jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że została wykonana 
z należytą starannością. 
 
(Podpisy wraz z pieczęciami) 

 
 
Wykonawca: ..................................................... 
 
Zespół autorski: (projektanci poszczególnych branż) 
 
 
 
1. ......................................... 
 
 
 
2. ......................................... 
 
 
 
3. ......................................... 
 
 
 
4. ......................................... 
 
 
 
5. ......................................... 
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Załącznik Nr 3 
do umowy nr ……………. z dnia …………….. 

 
OŚWIADCZENIE 

O PRZEJŚCIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PROJEKTU 
 

Jako autor dokumentacji projektowej pn.: „Budowa przeprawy mostowej                
w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi, 
na działkach wpisanych do ewidencji gruntów pod nr ………………………………………… 
......................................................................... oświadczam, że wszelkie 
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą                  
w dniu ................ Umową nr ...................... przeszły na własność Miasta 
Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw. 
 

Przeniesienie praw autorskich dotyczy w szczególności następujących pól 
eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, 
wprowadzania do pamięci komputera, najmu i dzierżawy. 
 

Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa do udzielania zezwoleń 
na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń 
na dokonywanie wszelkiego typu opracowań dokumentacji oraz zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań. 
 

Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie                           
z dokumentacji. 
 

Zamawiający nabywa prawa do eksploatacji dokumentacji projektowej, jako 
utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
 

Wynagrodzenie za dokumentację projektową obejmowało nabycie przez 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu na wszystkich polach 
eksploatacji, w szczególności wskazanych powyżej oraz praw wskazanych 
powyżej. Twórcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu 
na każdym odrębnym polu eksploatacji. 
 
(Podpisy: Właściciela/Prezesa/Dyrektora/Kierownika Pracowni oraz Projektantów wraz z pieczątką imienną z numerem 

uprawnień dla poszczególnych branż) 

 
1. ........................................ 

 
 

2. ........................................ 
 
 

3. ........................................ 
 
 

4. ........................................ 
 
 

5. ........................................ 
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Załącznik nr 4  
do umowy ……..z dnia …………2020 r. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zadanie pod nazwą: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa 

przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” 
wraz z drogami dojazdowymi. 
 
Nazwa i kody: 
 

Usługi inżynierii projektowej:  
− CPV 713313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko 

naturalne, 
− CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
− CPV 71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu 

budowlanego. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Miasto Krasnystaw 
Plac 3 Maja 29 
22-300 Krasnystaw 
 

1. Cześć opisowa. 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece 
Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi. Przedmiot 
zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań: 
1) Zadanie nr 1: Opracowanie realnej koncepcji, dokumentacji projektowej 

zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych (etap I) oraz projektu 
budowlanego (etap II) dla budowy przeprawy mostowej na rzece Wieprz 
(km 197 + 240) wraz z drogami dojazdowymi do ul. Nieczaja i ul. Kaczej; 

2) Zadanie nr 2: Opracowanie realnej koncepcji, dokumentacji projektowej 
zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych (etap I) oraz projektu 
budowlanego (etap II) dla budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg 
dojazdowych do przeprawy mostowej w ramach zadania pn.: „Budowa 
układu komunikacyjnego ulic: Kołowrót − Kacza − Gawryłowa − Nieczaja                
w Krasnymstawie”, zapewniającego połączenie drogi powiatowej nr 2120L  
− ul. Kościuszki z drogą wojewódzką nr 812 − ul. Rejowiecką. Zadanie 
obejmuje: 
a) opracowanie projektu budowlanego budowy i rozbudowy drogi gminnej 

nr 109781L − ul. Kaczej o docelowej klasie „G”, na odcinku od ul. 
Kościuszki (włączenie do istniejącego już projektu skrzyżowania typu 
rondo) do planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz, w tym:  

− rozwiązanie połączenia drogowego tj.: skrzyżowania z drogą 
gminną − ul. Kołowrót, drogą gminną − ul. Gawryłowa,  

b) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej nr 
109775L − ul. Gawryłowa, na odcinku od ul. Kościuszki do 
projektowanego odcinka  ul. Kaczej, w tym:  
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− rozwiązanie połączenia drogowego tj.: skrzyżowania z drogą 
powiatową − ul. Kościuszki i projektowanej drogi gminnej                            
o docelowej klasie „G”, 

c) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi 
gminnej nr 109799L − ul. Nieczaja o docelowej klasie „G”, na odcinku 
od planowanej przeprawy mostowej na rzece Wieprz do skrzyżowania                 
z drogą wojewódzką nr 812 − ul. Rejowiecką, w tym:  

− rozwiązanie połączenia drogowego tj.: skrzyżowania z drogą 
gminną − ul. Zawieprze, drogą gminną − ul. Przemysłową oraz                        
z drogą gminną − ul. Krótką. 

Niniejsze opracowanie w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji                                 
o: Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej i/lub Pozwoleniu na budowę oraz 
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, zgody na wycinkę drzew i krzewów 
oraz innych wymaganych prawem dokumentów formalnych niezbędnych do 
rozpoczęcia robót budowlano – montażowych w zakresie budowy przeprawy 
mostowej wraz z drogami dojazdowymi. 
 

1.2 Ogólny zakres przedmiotu zamówienia. 
 

Do zakresu zamówienia, poza koncepcjami, dokumentacją projektową opracowaną 
zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych dla Zadania nr 1 i Zadania nr 
2 (w ramach etapu I), należy również wykonanie prac projektowych (w ramach 
etapu II każdego z tych zadań), obejmujących w szczególności: 
1) Projekt budowlany: branży mostowej, drogowej oraz pozostałych branż 

wynikających z konieczności przebudowy lub budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami, opracowany w zakresie 
zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane                             
z 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609); 

2) Projekty techniczne (wykonawcze) będą stanowić uszczegółowienie do potrzeb 
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana 
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty techniczne 
(wykonawcze) powinny zostać opracowane z podziałem na obiekty oraz 
branże; 

3) Przedmiar Robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji; 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż; 
5) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu. 
 

Dokumentację należy wykonać należycie, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz 
zgodnie z wiedzą inżynierską. 
 

Realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części 1.1 Opis ogólny 
przedmiotu zamówienia należy podzielić na dwa Etapy: 

1) Etap I – Etap obejmujący opracowanie realnej koncepcji dla Zadania nr 1             
i Zadania nr 2, zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego, opracowanie 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych, 
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uzasadnienie założeń przyjętych w koncepcji, uzyskanie niezbędnych 
uzgodnień i decyzji w tym m.in.: 

a) uzyskanie kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej/opracowanie mapy do 
celów projektowych, 

b) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z projektem 
geotechnicznym, 

c) opracowanie dokumentacji hydrologiczno – hydraulicznej, 
d) opracowanie operatu wodno – prawnego, 
e) opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych II warianty (wraz z analizą 

kosztów i korzyści), 
f) opracowanie koncepcji włączenia drogi gminnej o docelowej klasie „G” − 

ul. Nieczaja do drogi wojewódzkiej nr 812 − ul. Rejowieckiej, poprzez 
skrzyżowanie w formie ronda (element nie jest objęty koniecznością 
opracowania dokumentacji projektowej w ramach Etapu II), 

g) opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (o ile będzie 
wymagany), 

h) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach;  

2) Etap II – Etap obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji                           
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowę 
w tym m.in.: 
a) opracowanie Projektu podziału nieruchomości, 
b) opracowanie Projektu budowlanego: części mostowej, 
c) opracowanie Projektu budowlanego: części drogowej, 
d) opracowanie niezbędnych dokumentacji dodatkowych, w tym m.in.:  

−−−− dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z projektem geotechnicznym;  
−−−− prognozy ruchu,  
−−−− inwentaryzacji i projektu zieleni,  
−−−− oceny akustycznej,  
−−−− dokonania uzgodnień konserwatorskich,  
−−−− uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego,  
−−−− dostosowanie przyjętej Koncepcji do otrzymanych w ramach Etapu I 

dokumentów,  
−−−− opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 
−−−− innych opracowań jeżeli będą konieczne do realizacji zamówienia, 

e) opracowanie Projektu budowlanego: infrastruktura techniczna wraz 
likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

f) opracowanie, przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowę wraz                                
z opracowaniem wniosku o jej uzyskanie, 

h) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub decyzji ws. pozwolenia na budowę dla 
całości zadania. 
 

Koncepcję rozwiązań projektowych (etap I) należy opracować dla całości 
przedmiotu zamówienia, co najmniej w dwóch wariantach uwzględniając warunki 
zawarte w umowie i opisie przedmiotu zamówienia wraz z oszacowaniem kosztów 
budowy oraz przyszłej eksploatacji obiektu dla poszczególnych wariantów,                        
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a następnie uzgodnić je z Zamawiającym przed przystąpieniem do właściwych prac 
projektowych. Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja rozwiązań 
projektowych wraz z dołączonymi do niej uzgodnieniami, opiniami                                          
i zatwierdzeniami stanowi podstawę do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz jest podstawą do wykonania projektu budowlanego. 
Jeżeli podczas uzgadniania projektu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wodami Polskimi, konieczne będzie wykonanie urządzeń wodnych, Wykonawca 
uwzględni je w koncepcji. 
Jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia będzie zakładała wykonanie jakiś elementów, Wykonawca 
uwzględni je projekcie. 
 

UWAGA: Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na 
niewykonalność budowy przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi                        
w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji ETAPU II. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za ETAP I. 
 

1.3. Wymagania i parametry techniczno-użytkowe. 
1.3.1. Część mostowa (Zadanie nr 1). 
 

Charakterystyka ogólna: 
1) most należy zaprojektować na najwyższą klasę obciążenia taborem 

samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu                               
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,  nr 63, poz. 735, z późn. zm); 

2) most należy zaprojektować na obciążenie pojazdami specjalnymi, zgodnie                     
z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, na klasę MLC wynoszącą: 
− dla pojazdów kołowych: w jednej kolumnie 150, w dwóch kolumnach 100, 
− dla pojazdów gąsienicowych: w jednej kolumnie 120, w dwóch kolumnach 

80; 
3) drogę na moście oraz na dojazdach do mostu należy zaprojektować                                

o parametrach technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych, 
określonych co najmniej dla klasy G w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z późn. zm),  z zastrzeżeniem, że na całej długości 
drogi: 
− szerokość pasa ruchu wynosi 3,5 m, 
− dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię 

powierzchnię jezdni wynosi 115 kN. 
 

Zamawiający przedstawia wstępne parametry techniczne dla projektowej 
przeprawy mostowej. 
 

W wybranym wariancie proponuje się most trzyprzęsłowy ciągły o spadku 
podłużnym 1,0%. Ustrój niosący o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą 
żelbetową monolityczną. Ruszt stalowy składa się z pięciu belek stalowych                           
o wysokości 160 cm nad podporą, zespolonych z płytą żelbetową przy użyciu 
bolców stalowych. Przyczółki monolityczne żelbetowe, wolnostojące posadowione 
na ławie żelbetowej. Filary słupowe posadowione na ławie żelbetowej. Ławy 
żelbetowe przyczółków i filarów posadowione pośrednio na palach wierconych, 
wielkośrednicowych D=1,5m o długości 25m. 
 



29 

 

Parametry techniczno – użytkowe (wg. Wariantu I - Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego opracowanego przez mgr inż. Andrzeja Krasnowskiego i mgr inż. 
Pawła Motykę): 
a) obciążenie klasy A wg PN-85/S-10030. Masa pojedynczego pojazdu 50 ton, ze 

sprawdzeniem pomostu kołowym pojazdem specjalnym klasy C150 według 
STANAG 2021. 

b) długość całkowita obiektu ze skrzydłami: ok. 76,80 m, 
c) długość całkowita obiektu z płytami przejściowymi: ok. 85,80 m, 
d) długość całkowita ustroju niosącego (w osi ): ok. 74,80 m, 
e) rozpiętość teoretyczna przęseł skrajnych: ok. 22,40 m, 
f) rozpiętość teoretyczna przęsła środkowego: ok. 30,00 m, 
g) szerokość konstrukcyjna wiaduktu: ok. 14,80 m, 
h) szerokość użytkowa w świetle barier: ok. 14,32 m, 
i) na krawędzi obiektu po obu stronach: balustrady, 
j) elementy drogi na wiadukcie: 

− szerokość jezdni w krawężnikach: ok. 7,60 m, 
− szerokość chodnika (strona lewa: ok. 1,50 m, 
− szerokość chodnika (strona prawa): ok. 2,00 m, 
− szerokość ścieżki rowerowej (strona prawa): ok. 2,00 m. 

 

Wyposażenie obiektu: 
a) kanalizacja teletechniczna zlokalizowana w płycie kanałowej, 
b) kanalizacja elektroenergetyczna zlokalizowana w płycie kanałowej, 
c) oświetlenie uliczne w postaci lamp w technologii LED, 
d) odwodnienie obiektu poprzez system kanalizacji wraz z wpustami ulicznymi 

odprowadzony do systemu odwodnienia projektowanej drogi, 
e) bariery drogowe (ochronne) typu SP-06/2-MK, 
f) balustrady aluminiowe. 
 

Parametry oparte są o posiadane już przez Zamawiającego dokumenty, 
tj.: 
1) Operat wodno − prawny; 
2) Program funkcjonalno − użytkowy (Wariant I), zawierający m.in.: 

Sprawozdanie z obliczeń statyczno − wytrzymałościowych, Wyniki badań 
gruntowo – wodnych, Operat hydrologiczno − hydrauliczny. 

 

UWAGA: W/w dokumenty zostały załączone do SIWZ jako materiały informacyjne                      
i pomocnicze. Zostały udostępnione jedynie w celach poglądowych. Wykonawca                   
w żaden sposób nie może się na nie powoływać w kwestii kalkulacji przyjętego 
wynagrodzenia bądź zakresu przedmiotu umowy oraz używać ich jako podstawę 
do sporów z Zamawiającym. 
 

Przedstawione wyżej założenia i parametry mostu są tylko sugestią 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, które przedstawi 
Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji zaznaczając, że muszą być one 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

1.3.2. Część drogowa (Zadanie nr 2). 
 

Zadanie dotyczy wykonania koncepcji, dokumentacji projektowej opracowanej 
zgodnie z wymaganiami środowiskowymi (etap I) oraz projektu budowlanego (etap 
II) dla budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg dojazdowych do przeprawy 
mostowej w ramach zadania pn.: „Budowa układu komunikacyjnego ulic: Kołowrót 

− Kacza − Gawryłowa − Nieczaja w Krasnymstawie” zapewniającego połączenie 

drogi powiatowej nr. 2120L −  ul. Kościuszki z drogą wojewódzką nr 812 − ul. 
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Rejowiecką. Zamawiający dołącza projekt skrzyżowania dróg powiatowych − ul. 
Kościuszki i ul. Szkolnej z drogą gminną − ul. Kołowrót opracowany przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Materiał stanowi dokument informacyjny. 
Załączony został w celu umożliwienia oceny zakresu przedmiotu zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa winna w tym zakresie zawierać m.in.: 
1) Projekt budowlany: część drogowa; 
2) Projekt odwodnienia; 
3) Projekt oświetlenia ulicznego; 
4) Projekt kanału technologicznego; 
5) Inwentaryzację i projekt zieleni; 
6) Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu; 
7) Projekty budowlane: przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu 

podziemnego i nadziemnego. O warunki Gestorów sieci, Wykonawca 
dokumentacji projektowej wystąpi we własnym zakresie; 

8) Projekty techniczne (tzw. wykonawcze): wszystkie branże; 
9) Przedmiary robót: wszystkie branże; 
10) Kosztorysy inwestorskie: wszystkie branże; 
11) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

wszystkie branże; 
12) dodatkowo w ramach dokumentacji projektowej należy m.in.: 

a) przygotować materiały do uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i/lub ws. pozwolenia na budowę, w tym również 
opracować mapy z projektami podziałów zgodnie z Ustawą z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

b) uzyskać opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.                               
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych: 

c) przygotować wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) i/lub ws. pozwolenia na budowę i uzyskać 
Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/Decyzję ws. 
pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. 

 

Konstrukcja nawierzchni. 
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla przewidywanej kategorii ruchu 
wynikającej z prognozowanego natężenia ruchu minimum dla klasy „G”. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem obliczeń 
istniejącego natężenia ruchu oraz prognozowanego z uwzględnieniem 20 lat 
okresu eksploatacji. 
 

Kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą. 
Projekt ma zawierać niezbędne przebudowy i zabezpieczenia mechaniczne 
wszystkich sieci kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. Należy 
uwzględnić w opracowaniu lokalizację przebudowywanych urządzeń niezwiązanych 
z drogą i kolidujących z jej budową. Projektant przygotowuje materiały do 
uzyskania warunków przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury 
technicznej. Warunki przebudowy infrastruktury technicznej, projektant uzgodni                
z gestorami sieci. 
 

Zakres opracowania powinien obejmować zaprojektowanie: 
− jezdni o nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, 
− chodników o szerokości 2,0m, 
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− ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej, 
− oświetlenia ulicznego, 
− kanalizacji deszczowej, 
− kanału technologicznego, 
− przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną. 
 

Wymagania formalne 
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozwiązań 
projektowych, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu projektu 
budowlanego, po zaakceptowaniu przez Inwestora. Uzgodniona koncepcja będzie 
podstawą dalszego opracowania i wystąpień w sprawie decyzji administracyjnych. 
Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, prócz czytelnych 
rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich 
numery oraz istniejące uzbrojenie. 
Dokumentacja projektowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający 
realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie 
mapy do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 
1986 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz mapy ewidencji gruntów. 
Do dokumentacji projektowej należy dołączyć plany warstwicowe skrzyżowań oraz 
niwelację terenu z rzędnymi wysokościowymi wszystkich istniejących zjazdów. 
Istniejące rzędne zjazdów należy nanieść na profil podłużny projektowanej drogi. 
Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, 
których urządzeń dotyczą prace projektowe. 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi wskazane w przepisach art. 99-
103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

1.4. Przepisy 
 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:   
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,                       

z późn. zm.); 
2) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                     

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363,                    
z późn. zm.); 

3) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
470 z późn. zm); 

4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1609); 

5) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja  
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 
735, z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.); 

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); 

8) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

9) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020 r., poz. 310 z późn. 
zm.); 

10) Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie 
przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach 
Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Drogowej – Mosty dla Regionów; 

11) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dokumentacja będzie w przyszłości opisem przedmiotu zamówienia dla 
wykonania robót budowlanych których wykonawca będzie wyłoniony w trybach 
określonych w ww. ustawie). 

12) Innych przepisów prawa wymaganych dla tego typu dokumentacji.  
 

2. Załączniki. 
 

Załącznik nr 1 jako plik: OPZ_Załącznik graficzny nr 1 
 

Załącznik nr 2 jako plik: OPZ_Załącznik graficzny nr 2 
 

Załącznik nr 3: Projekt skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Kościuszki i ul. 
Szkolnej z drogą gminną − ul. Kołowrót opracowany przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie oznaczony jako plik: RYS_Z.P.U._2.2.pdf. 
 

Załącznik nr 4: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
1. UCHWAŁA Nr XVIII/145/2004 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krasnystaw dla terenu położonego w rejonie ulic: Kaczej, Kołowrót, 
Kościuszki, Kilińskiego, Gawryłowa. Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. Nr 149 poz. 2105 

 

Tekst: 
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Za
gospodarowania_Pzestrzennego/2004/d3cc6fda6b07e70b347374f203947389.pdf 
 

Rysunek 
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Za
gospodarowania_Pzestrzennego/2004/75445524d7afc6f5d7a7315b21289c66.pdf 

 

2. UCHWAŁA Nr XXVI/202/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 marca 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ciągu komunikacyjnego ulic Polewana – Kościuszki – 
Gawryłowa – Nieczaja  w Krasnymstawie. Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2005 r. Nr 120 poz. 2263. 

 

Tekst: 
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Za
gospodarowania_Pzestrzennego/2005/c079fd540e237f6433e6fb780f1140ca.pdf 
 

Rysunek:  
https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/krasnystaw.cms2.sulimo.pl/Miasto/Plany_Za
gospodarowania_Pzestrzennego/2005/739b07ae8527bc6e0e7b3bb0756083d3.pdf 
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 Załącznik nr 8  
do umowy  ZP  .…/..…/………..   z dnia …r. 

                                                         

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) informujemy 
Pana/Pani o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a 
także  o przysługujących Panu/Pani prawach wynikających z regulacji  o ochronie 
danych osobowych: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Krasnegostawu 

z siedzibą przy Placu 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576-21-57, e-mail: 
burmistrzmiasta@krasnystaw.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się  pod adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie na 
adres Administratora danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem 
i wykonaniem  umowy z dnia …………..…..r., której przedmiotem jest opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej w 
Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi, 
nr sprawy WO.271.16.2020. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zawarta 
umowa. 

5. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane: 
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa,  

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
Miastem Krasnystaw przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Burmistrz Krasnegostawu. 

6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji 
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7.  Przetwarzanie Pana/Pani danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany 
i nie będą podlegały profilowaniu. 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani:  
a) prawo dostępu do treści danych; 
b) prawo do sprostowania danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, w przypadku 

gdy spełnione są jednocześnie warunki: 
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy 

oraz 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 



34 

 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, 
gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego 
interesu;  

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

 
 
 
 

           ……………………………………….. 
                   Podpis Wykonawcy 

 


