Umowa Nr ZP .../.../2017

zawarta W dniu ... r. pomi¢gdzy Miastem Krasnystaw z siedzibg w
Krasnymstawie, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, NIP: 564-16-69-053, REGON:
110197919 zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym” reprezentowanym przez:

Hanne Mazurkiewicz Burmistrz Krasnegostawu

przy kontrasygnacie

Patrycji Zdybel Skarbnika Miasta

- zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow
pod numerem KRS ... o NIP: ,  REGON:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamoéwienie publiczne

W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy

zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwa: Renowacja

mogit zZotnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego przy ulicy Okrzei w

Krasnymstawie

1. Przedmiotem zmdwienia jest m.in.: wykonanie i montaz 159 szt. krzyzy granitowych wraz
z odlewem mosi¢gznego orta wzor 1939 r. w kwaterze zotnierzy z 1939 r., wykonie 2
krzyzy granitowych wraz z odlewem mosi¢znego orta wzor 1920 r., wykonanie tablicy
informacyjnej, balustrad tarasowych z pochwytem stalowym, trawnikéw dywanowych.

2. Szczegdtowy zakres robot do wykonania zostat okreslony w: Projekcie budowlanym
,Renowacja mogit zolierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie;
Decyzji nr GN-1.5232.1.2017 SK z dnia 3 sierpnia 2017 r. wydanej przez Wojewode
Lubelskiego; Decyzji nr IN.I1.5142.8.2.2017 wydanej przez Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw; Decyzji nr AB.6740.390.2017 wydanej przez Staroste
Krasnostawskiego w dniu 19 wrzesnia 2017r.;

Uwaga! Zalaczone do niniejszej specyfikacji przedmiary robot nalezy traktowac jako
materialy pomocnicze, ktére nie stanowig podstawy do pelne; wyceny przedmiotu
zamédwienia.

3. W przypadku uzycia w dokumentacji zgloszeniowej odniesien do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 1 systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania robwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacj¢ projektowa
powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pzp uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane
przyktadowo 1 okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.

Wykonawca moze zastosowa¢ materialty lub wurzadzenia roéwnowazne, lecz
0 parametrach technicznych 1 jako$ciowych podobnych Ilub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.



Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia Ilub materialy rownowazne bedzie
obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego
urzadzenia 1 materiaty spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Uzycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy
0znacza, ze zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, ze
dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania.

W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskaé
okreslonego przez zamawiajacego oznakowania lub oznakowania potwierdzajacego, ze
dane roboty budowlane, Dostawy lub ustugi spelniaja rownowazne wymagania,
zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie srodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére maja zostaé przez niego
wykonane, spelniaja wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania
wskazane przez zamawiajacego.

Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostke oceniajaca zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez t¢
jednostke, jako $rodka dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub
cechami okre$lonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje rOwniez certyfikaty
wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajace zgodnos¢.

Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci
dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani
dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwo$ci ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu
wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone
W opisie przedmiotu zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamoOwienia.

4. Przedmiot zamOwienia nalezy wykona¢ przy zapewnieniu dojazdow do poszczegdlnych
posesji sasiadujacych z terenem budowy oraz ze szczego6lng dbatoscig o istniejgce drogi
W rejonie robot.

5. Organizacje¢ ruchu i tras¢ przejazdu pojazdéw w celu przewozu materiatow nalezy uzgodni¢
Z wlasciwymi Zarzadcami drog przed rozpoczeciem robot.

6. Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien:

45262510-9 roboty kamieniarskie
45215400-1 roboty na cmentarzach
77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych.

§2
Integralng cze$cia umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy robot
sporzadzony przez Wykonawce 1 przedstawiony Zamawiajacemu w dniu podpisania
niniejszej umowy, stanowiagcy Zatacznik nr 1 do umowy.

§3

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od daty podpisania
umowy do dnia ...........

2. Przekroczenie przez Wykonawce wyzej ustalonego terminu Zamawiajacy bedzie uwazaé
za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy i z tego tytulu zostang naliczone kary
umowne.

3. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do tresci oferty co do



terminu realizacji zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonanie odbioru,

b) spowodowanych warunkami geologicznymi lub archeologicznymi (niewybuchy,
niewypaly lub znaleziska archeologiczne),

¢) w przypadku wprowadzenia zmiany do dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

d) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w innych dokumentach niz
dokumentacja projektowa o ile sg to dokumenty niezb¢dne do wykonania robot o czas
niezbedny do wprowadzenia zmiany,

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie rozwigzan technicznych w

dokumentacji projektowe] wykonania zamowienia:

a) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji i
technicznej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wraz ze zmiang terminu
zakonczenia robot,

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych, sporzadza on protokot koniecznosdci, a nastgpnie dostarcza
dokumentacje projektowag na te roboty; zmiany te mogg powodowaé zmian¢ terminu
zakonczenia zamowienia.

. Inne zmiany :

a) jezeli nastgpi zmiana obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia ( takze w zakresie terminu wykonania zamoéwienia),

b) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych lub rezygnacji z czgsci robot,
jezeli bedzie to niezbedne do prawidlowej realizacji umowy,

C) jezeli zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
okolicznos$¢ prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrej zaistnienie zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy.

. Warunki dokonywania zmian:

a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany prawidtowa realizacja przedmiotu umowy,

¢) dokonanie zmiany za zgoda Zamawiajgcego,

d) forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci umowy.

§ 4

. Zamawiajacy przekaze plac budowy oraz niezb¢dna do wykonania zadania dokumentacje
techniczng w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Z czynnosci przekazania, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzony zostanie protokot.

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie tacznej brutto ............... zh(stownie zt: ... ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia przedstawionej w
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11.

12.

ust. 1 poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 niniejszego paragrafu. W cenie

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ migdzy innymi miejsce, odlegtos¢ i koszt wywozu,

sktadowania i utylizacji odpaddéw oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy przewidzianych w opisie przedmiotu zaméwienia, w tym peing
obstuge geodezyjng z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Z potwierdzeniem o przyjeciu jej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze podlega¢ zmianom wylacznie w przypadku

zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku odstgpienia od wykonywania czesci robodt przewidzianych w dokumentacji

projektowej sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora bedzie pomniejsza¢ warto$¢

wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo—finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czg¢$ci robot z danego elementu okre$lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastagpi poprzez ustalenie, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, wartosci tych robot
budowlanych na podstawie oferty Wykonawcy. Nastepnie zostanie odliczona warto$¢
niewykonanych robdt od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob  wyliczenia bylby niemozliwy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla
kwartalu, w ktorym byla ztozona oferta przetargowa Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze warto$¢ catkowita przedmiotu umowy nie podlega zmianom w okresie

realizacji inwestycji poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i ust. 4 § 5 niniejszej

umowy.

Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT okreslona zostata przez Wykonawce, ktory ponosi

pelng odpowiedzialno$¢ w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy

0 VAT.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1 nastapi jednorazowo na podstawie

prawidlowo wystawionej faktury VAT wystawionej na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3

Maja 29, 22-300 Krasnystaw, NIP 564 16 69 053.

Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci

odbiorowych i odbiorze koncowym przedmiotu umowy przez komisj¢ odbioru robot

powotang przez Zamawiajagcego, co Zamawiajacy uczyni po otrzymaniu pisemnego
zgloszenia od Wykonawcy o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru.

Z czynnos$ci komisji, o ktorej wyzej mowa, zostanie sporzadzony protokol koncowego

odbioru robot, przy czym za zakonczenie czynnos$ci zwigzanych z odbiorem uwaza si¢

podpisanie tegoz protokotu przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

. Ustala si¢ nastgpujacy termin ptatnosci: do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Blednie wystawiona lub niekompletna faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego
30-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia prawidlowo wystawione]
faktury.

Przed uplywem terminu platnosci Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
o$wiadczen podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o zaplacie naleznych im
wynagrodzen oraz 4 egzemplarzy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
Z potwierdzeniem o przyjeciu jej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego. Do czasu otrzymania przedmiotowych o$wiadczen i wymieniongj



wyzej inwentaryzacji geodezyjnej Zamawiajacy ma prawo wstrzymania zaplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

13. Zaliczki na wykonanie robot nie beda udzielane.

§6

Przed odbiorem koncowym Wykonawca uporzadkuje teren robdt (plac budowy) oraz

teren bezposrednio do niego przylegty.

no

§7
Funkcje Kierownika budowy bedzie petnit Pan/ni ......................
Zamawiajgcy zgodnie z przepisami prawa zapewni nadzor inwestorski.
Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz
postanowieniami warunkOw niniejszej umowy.

§ 8

Roboty zanikajace, oraz ulegajace zakryciu musza by¢ odebrane przez branzowego

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zakonczenie wszystkich robdt 1 gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza

Zamawiajagcemu oddzielnym pismem o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru

koncowego. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru robot i w ciggu do 10 dni roboczych od

daty wplywu zawiadomienia rozpoczyna czynnosci odbioru.

W dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego, jako dzieh rozpoczgcia czynnoS$ci

odbiorowych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza z potwierdzeniem jej ztozenia do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego — 2 egz.,

b) protokoty odbioru elementow robot podpisane przez kierownika budowy i kierownika
rob6t oraz branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego — 2 egz.,

c) dziennik budowy (oryginat),

d) charakterystyke zrealizowanej inwestycji w postaci zestawienia rzeczowo-finansowego
w rozbiciu na poszczegolne elementy z podpisem Wykonawcy, kierownika budowy oraz
akceptacjg branzowych inspektoréw nadzoru, wedlug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajacym — 4 egz.,

e) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty z zatwierdzeniem ich
stosowania przez branzowych inspektorow nadzoru i1 adnotacjg kierownika budowy, ze
zostaty dostarczone i wbudowane w ramach realizowanego zadania (kopie dokumentow
Wykonawca poswiadczy za zgodnos¢ z oryginatem) — 2 kpl.,

f) oswiadczenie Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem,
uporzadkowaniu placu budowy oraz, ze teren po wykonaniu robdt zostat doprowadzony
do stanu pierwotnego — 2 egz.

Brak ktoregokolwiek z w/w dokumentéw lub o$wiadczen skutkowaé¢ bedzie odmowa
Zamawiajacego przystapienia do koncowego odbioru robot budowlanych i wyznaczeniem
nowego terminu odbioru przedmiotu umowy.

4.

Informacja o odmowie przystapienia do odbioru koncowego, przyczynach takiej odmowy
oraz wyznaczeniu nowego terminu odbioru powinna by¢ zawarta w protokole
sporzadzonym w dniu odbioru.



5. Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem jej przyjecia do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego I Kartograficznego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 4 egz., niezwlocznie po uzyskaniu tego potwierdzenia.

§9
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a) Zorganizowanie terenu robot (placu budowy) oraz utrzymanie go w nalezytym
porzadku przez caly okres trwania inwestycji.

b) Wykonanie zaplecza budowy i wykonanie przytaczy tymczasowych dla doprowadzenia
niezb¢dnych Wykonawcy mediéw oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia.

¢) Utrzymanie zaplecza i dostawe¢ mediow w okresie realizacji Umowy.

d) Utrzymanie w nalezytym porzadku drog, po ktérych bedzie przewozil materialy na
teren robot i odwozit materiaty z rozbiorek.

e) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

f) Poniesienie ewentualnych kosztow wylgczen i wiaczen energii elektryczne;.

g9) W przypadku zniszczenia robot lub ich czesci, badz uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzen w toku realizacji robdt naprawienia niniejszych szkod na wilasny koszt.

h) Demontaz, naprawg, montaz ogrodzen posesji, napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementow zagospodarowania terenu, usuni¢cia ewentualnych szkod
wyrzadzonych na dzialkach osob trzecich oraz przedstawienia Zamawiajagcemu
oswiadczen o braku roszczen od wlascicieli dzialek z akceptacja inspektora nadzoru.

1) Wykonanie badan, prob i rozruchu, jak réwniez dokonanie odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu.

J) Zapewnienie obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezace pomiary i inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.

K) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu 4 egzemplarzy (kpl.) powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o jej przyjeciu do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego przed uptywem terminu ptatnosci, o ktorym mowa w
§ 5 ust.10 niniejszej umowy.

I) Dokonanie zgloszen, uzgodnien i uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym z wilascicielami urzadzen infrastruktury
technicznej wystgpujacej na terenie objetym robotami.

m)Uzyskanie od wtasciwego zarzadcy drogi niezbednych zezwolen na prowadzenie robot
w pasie drogowym oraz uiszczenie naliczonych optat.

n) umowa pod nadzorem podmiotow bedacych ich wiascicielami lub zarzadcami - zgodnie
z wydanymi przez nich warunkami lub uzgodnieniami.

0) Prawidlowg i zgodng z obowigzujacymi przepisami wycinke drzew i krzewow oraz
sporzadzenie dokumentacji z wycinki zatwierdzonej przez nadzoér inwestorski.

p) Dostarczenie Zamawiajagcemu kopii  wszystkich ~dokumentow  przekazanych
odpowiednim stuzbom 1 urzedom zewngtrznym.

g) Dostarczenie  dokumentow  potwierdzajgcych  dokonanie  pozytywnych i
bezwarunkowych odbiorow catosci robdt przez stuzby wiascicieli lub uzytkownikow
przebudowywanych urzadzen zewnetrznych.

r) Oznakowanie terenu robot i wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych, dojs¢ i
dojazdow do posesji przylegajacych do terenu budowy.

s) Szkody wynikte z winy Wykonawcy lub 0sob i podmiotéw dziatajacych w jego imieniu
lub na jego rzecz podczas realizacji niniejszej umowy, w tym szkody wyrzadzone
osobom trzecim.

t) Bezpieczenstwo osob postronnych oraz w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
I higieny pracy. Przy wykonywaniu robot objetych umowa Wykonawca jest



zobowigzany utrzymac¢ publiczne 1 wewnetrzne drogi 1 ciagi piesze we wilasciwym
stanie technicznym zabezpieczajgc odpowiednio teren budowy.
. Wykonawca robot, przed przystgpieniem do realizacji zadania, ma obowigzek powiadomic
wlascicieli uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonywanych robot oraz wiasciwego
zarzadce pasa drogowego.

§10
. Wykonawca oswiadcza, ze pokryje wszelkie szkody wynikte z jego winy lub z winy 0sob
dziatajacych w jego imieniu lub na jego rzecz podczas wykonywania niniejszej umowy.
. Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkody podczas wykonywania niniejszej umowy i nie usunie
ich w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zleci wykonanie
omawianych prac innemu wykonawcy lub wyptaci odszkodowanie z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, jezeli koszty usunigcia szkdd przekrocza
warto$¢ zabezpieczenia, to Zamawiajacy pozostalymi kosztami obcigzy Wykonawce.
. Wszystkie czynno$ci i roboty powinny by¢ wykonywane z najwyzsza staranno$cia,
zgodnie z Umowa, przepisami BHP, uzgodnieniami i dokumentacjg techniczna, przy peinej
aprobacie inspektoréw nadzoru i Zamawiajgcego.
. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci, o ktorych mowa w ust.
2 z przyshugujacego mu wynagrodzenia, jezeli ujawnienie (zgloszenie szkody) nastapi
przed zakonczeniem umowy i jego wyptata.

§ 11
. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
ktore beda naliczane w sposob nastepujacy:
1) Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego przystugujacego za dany element umowy okreslony
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym jako termin usuni¢cia wad,

C) w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opoznienia liczony od dnia nastepujacego po dniu wyznaczonym jako termin
usunigcia wad,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 15 ust. 9, w wysokosci 10.000 zt za kazde
zdarzenie,

f) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde
zdarzenie,

g) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

J) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.
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K) za nieprzedtozenie w terminie o$wiadczenia o spelnieniu wymogu zatrudnienia
0sO0b na umowg o prace w wysokosci 5.000 zt.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opOznienie w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,
b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego
w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

. W przypadku jezeli w skutek niewykonania, nienalezytego wykonania lub nieterminowego

wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy nie uzyska catosci lub czesci dotacji
na realizacje inwestycji objetej niniejsza umowa bedzie on uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci nie uzyskanej dotacji lub jej czgsci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.
1) lit:,8)”,,,0)7,,,d)7, ,.e)”, .07, ,,0)7, ,,h)", )7, ,j)” k) 0oraz ust. 2 z przystugujacego
mu wynagrodzenia, a w przypadku braku mozliwosci ich potracenia bgda one ptatne w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wtasciwej noty ksiggowe;.

Kazda z kar z tytutu opdznienia okreslona w ust 1 pkt. 1 lit. ,,a)”, ,,b)”, ,,c)” nie moze
przekroczy¢ wartosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Kara przewidziana w ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a)” nie moze przekroczy¢ warto$ci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto .

Kary przyshugujace Wykonawcy beda platne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wlasciwej noty ksiggowe;.

Stronom przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie catej

umowy lub czgéci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czeSci w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

UMowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia, oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony,
ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

b) zglosi do odbioru wykonane roboty stanowigce zakonczony element, jezeli odstgpienie
od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

C) sporzadzi wykaz materiatdbw i urzadzen, ktore nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawcg, jezeli odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy.

§13
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca wnidst cala w/w kwote tj. ..., zt (stownie zl:

........................... ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczonego do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

W tracie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamdwien



publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi

zmiany tresci UmMowy.

. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % kwoty, o ktorej
mowa W ust. 2 bedzie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego zadania,
lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia tych wad,

b) czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stuzgca do pokrycia roszczen
z tytulu r¢gkojmi za wady, lub z tytulu gwarancji jakosci (w wysokosci 30 % jego
catkowitej warto$ci) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rgkojmi
tj. po odbiorze ostatecznym, zakonczonym wynikiem pozytywnym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia terminu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad do

czasu ich skutecznego usunigcia.
§ 14

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji w 1l08Cl ..ccevverineinennnnn. od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 15

. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

z nimi  stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy lub zmiane

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie

7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé

z oryginatlem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak

rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil

zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram roboét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres
zlecony Podwykonawcy).



5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodno$é z
oryginalem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

6. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy
okreslone w ust.4 niniejszego paragrafu. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i prawa zamoéwien publicznych.
2. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.
§ 18
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — z czego: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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